



## PRESSEMITTEILUNG

---

München, den 15. November 2018

### **Staatsstraße 2085, Mainburg – Moosburg a. d. Isar Erneuerung der Brücke St 2085 über Mauerner Bach bei Pfettrach *Verlängerung der Vollsperrung bis voraussichtlich Ende April 2019***

**Das Staatliche Bauamt Freising erneuert derzeit die Brücke über den Mauerner Bach. Die Aufhebung der bestehenden Vollsperrung der Staatsstraße 2085 im Bereich der Brückenbaustelle "Ersatzneubau der Brücke St 2085 über den Mauerner Bach bei Pfettrach" verzögert sich wegen vorgefundener Altlasten bis voraussichtlich Ende April 2019.**

Seit Anfang Juli 2018 laufen die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Brücke St 2085 über den Mauerner Bach bei Pfettrach. Die Arbeiten am Brückenbauwerk selbst werden voraussichtlich bis Ende Dezember 2018 abgeschlossen sein. Für den Anschluss des Brückenbauwerks an den Straßenbestand sowie die Herstellung der Entwässerungsmulden seitlich des Bauwerks sind jedoch noch umfangreiche Erdarbeiten erforderlich. Im Zuge der Vorbereitung für diese Erdarbeiten wurden im vorhandenen Boden umfangreiche Altlasten angetroffen. In den vor Baubeginn durchgeführten Baugrunduntersuchungen konnten die genaue Menge, genaue Beschaffenheit und räumliche Ausdehnung dieser Altlasten nicht erkannt werden. Zur Abklärung des weiteren Vorgehens bei der Abwicklung der Erdbauarbeiten wurden bereits ergänzende Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Nach Abstimmung mit den für Altlasten zuständigen Behörden, kann der anstehende Boden nicht zur Verfüllung des Straßenkörpers sowie für den Bau der Entwässerungsmulden herangezogen werden. In diesen Bereichen sind ein großflächiger Bodenaustausch sowie die gesamte Neuplanung der Entwässerung erforderlich.

Dies führt zu Verzögerungen im geplanten Bauablauf des Brückenneubaus und des damit verbundenen Straßenbaus. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme kann daher nicht wie geplant noch rechtzeitig vor Ende der Bausaison im Dezember 2018 erfolgen. Die Bauarbeiten müssen aufgrund der Winterzeit ausgesetzt werden, da die für den Erd- und Straßenbau erforderlichen Materialien weder beschafft noch fachgerecht eingebaut werden können.

Der Abschluss der Bauarbeiten mit Aufhebung der Vollsperrung wird voraussichtlich Ende April 2019 erfolgen.

Das Staatliche Bauamt Freising bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die weiterhin auftretenden Behinderungen. Die Bauarbeiten werden so schnell wie möglich abgeschlossen.

Projektleitung:

Ludwig Maatsch, Tel.: 08161 932-2413; E-Mail: ludwig.maatsch@stbafs.bayern.de

Hubertus Wambsganz, Tel.: 08161 932-2501; E-Mail:

hubertus.wambsganz@stbafs.bayern.de

Umleitungsübersicht:

